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Arētma Tesisi

End¿stri Meslek Lisesi

Tembelova AltyapēProjesi

Ķmar Planē ¢alēĸmalarē

Aidatlar

Ķnĸaatlar

Elektrik Bedelleri

B¿t­e Ger­ekleĸme

B¿t­e Mevcut



GOSB AtĕksuArĕtma Tesisi Yapĕm ľŀi

0
4

.0
5

.2
0
1

0

0
2

.0
9

.2
0
1

0

6 AY ĶķLETMEYE ALMA + 5 YIL ĶķLETME

Eyl¿l

2009

Mart

2010

Nisan

2010

Mayēs

2010

Haziran

2010

Temmuz 

2010

Eyl¿l

2010

Aĵustos 

2010

Kalan S¿re: 4 Ay

HAZĶNE HĶSSESĶNĶN ALIMI

KARAYOLLARI YOL DOLGUSU

TESĶS GĶRĶķ YOLU ĶNķAATI

TESĶSE

ATIKSU

ALIMI
BETON D¥K¦M ĶķLERĶ %89 ORANINDA,

DEMĶR ĶķLEME ĶķLERĶ %86 ORANINDA

TAMAMLANDI.

34.062 Mį HAFRĶYAT, 15.055 Mį GERĶ DOLGU

MEKANĶK ĶMALATLARA BAķLANDI

ELEKTRĶK VE OTOMASYON 

PROJE AķAMASINDA

Kºt¿ hava ĸartlarēna 

raĵmen30 g¿n
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