
19 OCAK 2010

KATILIMCI BĶLGĶLENDĶRME 
TOPLANTISI



19.01.2010 2Dr. Yavuz DOĴAN

GOSB AtēksuArētma Tesisi Yapēm Ķĸi

17.09.2009 

MASS GEZER Ortak Giriĸimi

Yapēm Sºzleĸmesi

Ķmzalandē
10.927.000 TL

Yer Teslimi

Kontroll¿k

Sºzleĸmesi 

Ķmzalandē

24.09.2009 24.11.2009

SEYAķ Sey Mimarlēk M¿ĸ. A.ķ. 
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Planlanan ilerleme: %13

Ger­ekleĸen: %20
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Atēksu alēm tarihi

ºne ­ekilmektedir
Teknik Altyapē Alanē 

i­indeki 33.239 m2ôlik 

Hazine hissesinin alēmē 
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32g¿n
6 AY ĶķLETMEYE ALMA + 5 YIL ĶķLETME
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